



T.C.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ



Karar No: 6
Karar Tarihi: 07.09.2018

GENEL KURUL KARARI

Konu : Gündem Maddeleri
Öneren Kuruluş : AYKOME Şb. Müdürlüğü

AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) Genel Kurulu , 07.09.2018 Cuma günü saat 15.00'de Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Kenan TEKTEMUR başkanlığında, Genel Kurul temsilcilerin katılımı ile çoğunluk sağlanarak toplanmıştır.

Gündem oluşturmak için Genel Kurul üyelerine gündeme alınması istenilen hususlar soruldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan Toroslar İlçesi H. Okan Merzeci Bulvarı ile Kuvayi Milliye Caddesi kesişimin de bulunan Anıt katlı kavşağı ile Yenişehir İlçesi 34. Cadde ile Okan Merzeci Bulvarı kesişimin de bulunan Kipa kavşağında yapılacak olan kavşak düzenlemelerine başlanacağından, altyapı kurumlarına ait hatların deplase programlarının gündeme alınarak görüşülmesi teklif edildi. Oylanarak gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesinin görüşülmesine geçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Kenan TEKTEMUR söz alarak; Belediyemiz bünyesinde Toroslar İlçesi H. Okan Merzeci Bulvarı ile Kuvayi Milliye Caddesi kesişimin de bulunan Anıt katlı kavşağı ile Yenişehir İlçesi 34. Cadde katlı kavşak projesinin yapım işine başlanacağı, sonrasında ile Okan Merzeci Bulvarı kesişimin de bulunan Kipa kavşağı projesine devam edileceğinden altyapı kurum ve kuruluşlarının deplase çalışmalarında geline son durumları ve deplase çalışmasına başlamayan kurumların çalışmalara ivedilikle başlaması ve tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Söz alan altyapı kurum temsilcileri,

Aksagaz Temsilcisi: Anıt kavşağı proje alanında 550 metre hatlarının olduğunu, boru temininin yapıldığını, çalışma ekibi oluşturulacağını, işin tamamlanma süresinin yaklaşık bir hafta olduğunu, Kipa kavşağı düzenleme işi ile ilgili kesin projenin ellerine ulaşmadığını, Anıt kavşağı deplasesi için vana odasına ihtiyaçlarının olduğunu, Meski içerisinde yer verileceği söylendi. Çalışmaların tamamlanmasından sonra yeni hatta bilahare gaz verilerek aktive edileceğini söyledi.

Süperonline Temsilcisi: Anıt kavşağı ile ilgili olarak kablo siparişi verildi. Kazı çalışmalarına başladık. Ay sonuna kadar çalışmalarımız tamamlanacak.

Türksat Temsilcisi: Deplase çalışmaları tamamlanmıştır.

Türk Telekom Temsilcisi: Deplase Projesini Adana bölge Müdürlüğüne gönderdik. Bütçe ve proje onayı henüz Genel Müdürlüğümüzden dönmedi.

Tedaş Temsilcisi: Çalışmalarımız devam ediyor. Kablo tedarikinde sıkıntımız var, ama çözmeye çalışıyoruz.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Aykome Şube Müdürü Sn. Zühal ÖZANANAR söz alarak: Etüt Projeler Dairesi Başkanlığınca Yenişehir İlçesi 34. Cadde ile Okan Merzeci Bulvarı kesişiminde bulunan Kipa kavşağında bulunan kavşak düzenleme projesinin kesin projesinin tamamlanmak üzere olduğunu, önümüzdeki genel kurul toplantısında gündeme alınarak görüşülmesi hususunu önerdi. Oylamaya geçilerek oybirliği ile kabul edildi.

Söz konusu deplase çalışmalarının ivedilikle yapılması hususu oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

Başka görüşüne talebi bulunmadığından toplantıya son verildi. Bir sonraki Genel Kurul Toplantısını 05.10.2018 tarih Cuma günü saat 15.00'de Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılmasına,

Yukarıda yazılı konularla ilgili alınan kararların, kurum ve kuruluşlarca gereğinin yapılmasına, toplantıya katılan Genel Kurul üyelerince oybirliğiyle karar verilmiştir.



T.C.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ



ADI SOYADI	KURUMU	KATILIM
	Yol Yapım Bakım ve Onarım D. Bşk.lığı	
Ersin Tayfun TUFAN	Fen İşleri Daire Başkanlığı	Katıldı
Sabri ÇINAR	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	Katıldı
	Ulaşım Daire Başkanlığı	
Nazım KÜLBAY	Zabıta Daire Başkanlığı	Katıldı
Mustafa BAHAR	Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı	Katıldı
Esin SARIKAYA	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Bşk.lığı	Katıldı
Zühal ÖZANANAR	Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü	Katıldı
Egin ÜRGENÇ	Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü	Katıldı
Emre ÇOBAN	MESKİ Genel Müdürlüğü	Katıldı
Ferit B. KÜÇÜK	Türk Telekomünikasyon A.Ş. İl Müd.lüğü	Katıldı
	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	
Gökmen ATAŞ	Devlet Su İşleri 67. Şube Müdürlüğü	Katıldı
	DDY Mersin Gar Müdürlüğü	
V. Dinç ŞAHİN	Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Temsilcisi	Katıldı
Tanju GÜCESAN	T.E.İ.A.Ş. Temsilcisi	Katıldı
Serkan CANSIZ	AKSAGAZ A.Ş. Temsilcisi	Katıldı
Suat YÜKSEL	Turkcell Superonline Temsilcisi	Katıldı.
Kadir KIRELLİ	Türksat Temsilcisi	Katıldı
Mükremin YAĞMUR	Vodafone Temsilcisi	Katıldı
Dursun ÖZER	Akdeniz Belediyesi Başkanlığı	Katıldı
Tayfun ÇAYAN	Mezitli Belediyesi Başkanlığı	Katıldı.
	Tarsus Belediyesi Başkanlığı	
E. Eşref AKBAY	Toroslar Belediyesi Başkanlığı	Katıldı
Mehmet GÖK	Yenişehir Belediyesi Başkanlığı	Katıldı

OLUR

17.10.2018

Kenan TEKTEMUR
Başkan a.
Genel Sekreter Yardımcısı