



T.C.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ



Karar No: 4
Karar Tarihi: 20.07.2018

GENEL KURUL KARARI

Konu : Gündem Maddeleri
Öneren Kuruluş : AYKOME Şb. Müdürlüğü

AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) Genel Kurulu 20.07.2018 Cuma günü saat 15.00'da Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Sn. Mehmet AKÇA başkanlığında, Genel Kurul temsilcilerin katılımı ile çoğunluk sağlanarak toplanmıştır.

Gündem oluşturmak için Genel Kurul üyelerine gündeme alınması istenilen hususlar soruldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan Toroslar İlçesi H. Okan Merzeci Bulvarı ile Kuvayi Milliye Caddesi kesişiminde bulunan Anıt katlı kavşağı ile Yenişehir İlçesi 34. Cadde ile Okan Merzeci Bulvarı kesişiminde bulunan Kipa kavşağı ve Toroslar İlçesi Milli Mücahit Rifat Uslu Caddesinde yapılacak olan yol çalışmalarının gündeme alınarak görüşülmesi teklif edildi. Oylanarak gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Sn Mehmet AKÇA söz alarak; Belediyemiz bünyesinde Toroslar İlçesi Milli Mücahit Rifat Uslu Caddesinde yapılacak farklı seviyeli kavşak ve yol çalışmasının ileri bir tarihe ertelenmesinden dolayı yapım önceliğinin Toroslar İlçesi H. Okan Merzeci Bulvarı ile Kuvayi Milliye Caddesi kesişiminde bulunan Anıt katlı kavşağı ile Yenişehir İlçesi 34. Cadde ile Okan Merzeci Bulvarı kesişiminde bulunan Kipa kavşağı projelerinin yapım işlerine başlanacağından altyapı kurum ve kuruluşlarının deplase projelerinin ivedilikle hazırlayarak 15.08.2018 tarihine kadar deplase çalışmalarının başlanması gerektiğini projelerin inşaatına başlanacağı ve 03.01.2019 tarihinde açılışlarının yapılacağını söyledi.

Söz alan altyapı kurum temsilcileri,

Tedaş temsilcisi: Pazartesi günü mahallinde inceleme yaparak mevcut hatlarının tespitinin yapılacağını ve programlarını buna göre yapacaklarını söyledi.

Aksagaz Temsilcisi: Anıt kavşağı proje alanında 550 metre hatlarının olduğunu, kesin projelerin bir an önce kendilerine verilmesini, ayrıca yeterli miktarda çelik borularının olmadığını, tedarikleri için çalışacaklarını söyledi.

Telekom Temsilcisi: Mevcut hattı deplase edebilmemiz için kablo gerektiğini, malzeme konusunda sıkıntılarının olduğunu, ama çözmeye çalışacaklarını söyledi.

Süperonline Temsilcisi: Okan Merzeci Bulvarı geçişinde sıkıntımız var, ağustos ayı içerisinde deplase çalışmalarını tamamlayabiliriz dedi.

Türksat Temsilcisi: Deplase çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi: Anıt kavşağında bir adet mobese direklerinin olduğunu, deplase için gereken malzeme ve işçilik desteğinin verilmesi durumunda ivedilikle çalışmalara başlayabiliriz dedi.

Oylamaya geçildi. Söz konusu deplase çalışmalarının ivedilikle yapılması hususu Oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

Başka görüşme talebi bulunmadığından toplantıya son verildi. Bir sonraki Genel Kurul Toplantısını 10.08.2018 tarih Cuma günü saat 15.00'de Mezitli Belediyesi toplantı salonunda yapılmasına,

Yukarıda yazılı konularla ilgili alınan kararların, kurum ve kuruluşlarca gereğinin yapılmasına, toplantıya katılan Genel Kurul üyelerince oybirliğiyle karar verilmiştir.



T.C.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ



ADI SOYADI	KURUMU	KATILIM
Mehmet AKÇA	Yol Yapım Bakım ve Onarım D. Bşk.lığı	Katıldı
Veli ÖZSEVİNDİK	Fen İşleri Daire Başkanlığı	Katıldı
	Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı	
	Ulaşım Daire Başkanlığı	
	Zabıta Daire Başkanlığı	
Mustafa BAHAR	Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı	Katıldı
Mustafa ÖZDEMİR	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Bşk.lığı	Katıldı
Zühal ÖZANANAR	Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü	Katıldı
	Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü	
Handan SOLMAZ	MESKİ Genel Müdürlüğü	Katıldı
Ferit Buğra KÜÇÜK	Türk Telekomünikasyon A.Ş. İl Müd.lüğü	Katıldı
Volkan YAVUZYOLCU	Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü	Katıldı
	Devlet Su İşleri 67. Şube Müdürlüğü	
	DDY Mersin Gar Müdürlüğü	
Vahap Dinç ŞAHİN	Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Temsilcisi	Katıldı
Aynur D. AGİT	T.E.İ.A.Ş. Temsilcisi	Katıldı
Serkan CANSIZ	AKSAGAZ A.Ş. Temsilcisi	Katıldı
Suat YÜKSEL	Turkcell Superonline Temsilcisi	Katıldı.
Ömer SAK	Türksat Temsilcisi	Katıldı
	Vodafone Temsilcisi	
	Akdeniz Belediyesi Başkanlığı	
Anıl M. KÖK	Mezitli Belediyesi Başkanlığı	Katıldı.
Cengiz KARA	Tarsus Belediyesi Başkanlığı	Katıldı
E. Eşref AKBAY	Toroslar Belediyesi Başkanlığı	Katıldı
	Yenişehir Belediyesi Başkanlığı	
Kenan KUŞ	Emniyet Müdürlüğü	Katıldı

OLUR

01.10.2018

Kenan TEKTEMUR
Başkan a.
Genel Sekreter Yardımcısı